

A.- OBJETIVO. -

Diseñar e implementar un sistema de gestión de inventario automatizado para una tienda de repuestos y accesorios automotrices, mediante el uso de tecnologías de desarrollo de software modernas (SCRUM), con el fin de optimizar el control de existencias, mejorar la precisión de los datos y agilizar los procesos de venta y reabastecimiento del cliente.

B.- DESARROLLO. - (con evidencias)

-  [1.1 Especificación RS](#)
-  [1.2 Cronograma](#)
-  [1.3 Historias de Usuario](#)
-  [1.4 Actas de Reunión](#)
-  [1.5 Casos de Usos](#)
-  [1.6 Backlog](#)
-  [1.7 PRUEBAS](#)
-  [1.8 Reporte de errores](#)
-  [1.9 KANBAN](#)
-  [Notion](#)

C.- CONCLUSIONES.-

El diseño e implementación de este sistema de gestión de inventario demuestra cómo la aplicación práctica de la ingeniería de software y en específico de la metodología ágil SCRUM permite resolver problemas reales, ya que gracias a este proyecto se logró transformar un control de existencias tradicional en un proceso dinámico y eficiente para el cliente asegurándonos de cumplir con todos sus requisitos ya que no fue un simple espectador, el cliente pudo ver avances y funciones desde las primeras semanas donde incluso a nosotros nos permitió corregir errores y generar cambios de manera mucho más rápida y organizada lo que generó tanto una entrega puntual del producto así como uno útil y acorde a sus necesidades.

D.- RECOMENDACIONES.-

1. Implementar reuniones diarias para no dejar pasar días enteros sin hablar, pues así se usa ese espacio para avisar si alguien se queda trabado con la documentación o

el código y se resuelvan los problemas ahí mismo en lugar de arrastrar dudas que retrasen a los demás hasta el fin del sprint.

2. Dividir siempre el desarrollo del sistema en tareas muy pequeñas y estimar el tiempo de forma realista antes de empezar ya que intentar programar módulos complejos de una sola vez retrasa el trabajo por lo que es mucho mejor comprometerse únicamente con lo que saben que pueden terminar en pocos días para evitar la sobrecarga de trabajo
3. Definir prioridades estrictas desde el inicio y descartar las funciones secundarias que solo quitan tiempo, ya que concentrarse únicamente en las funciones esenciales del sistema asegura que el software funcione, en lugar de intentar usar herramientas de relleno que al final queden incompletas.
4. Al terminar la primera etapa del proyecto, evaluar cómo está funcionando el programa y el equipo ya que muchas veces suele pasar que los roles elegidos para cada miembro no suelen ser los óptimos para el mismo.

Sangolquí, 22-07-2026

Elaborado Por:

Estudiantes	Carrera	Modalidad	Sede
Jonathan Rodriguez	ITIN	PRESENCIAL	Campus Matriz, Sangolquí
Vicente Sanchez	ITIN	PRESENCIAL	Campus Matriz, Sangolquí
Juan Socasi	ITIN	PRESENCIAL	Campus Matriz, Sangolquí
Joel Tapia	ITIN	PRESENCIAL	Campus Matriz, Sangolquí